4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Общие данные

Раздел «Организация строительства» разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 (ред.2009) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При разработке проекта организации строительства использованы следующие директивные, нормативные документы и исходные данные:

- СП 48.13330/2011 Организация строительства;
- СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений;
- ВСН 33-82* Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (Электроэнергетика) Минэнерго СССР;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СН 494-77 Нормы потребности в строительных машинах;
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;
- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства ЦНИИОМТП Госстроя СССР»;
- Методические примеры проектов организации строительства различных промышленных объектов, разработанных ЦНИИОМТП Госстроя СССР;
- Табель временных зданий и сооружений для энергетического строительства Минэнерго СССР;
- Технологические карты и схемы на производство отдельных видов работ;
- Справочник проектировщика по организации строительства и производства строительно-монтажных работ;
- Табель машин и механизмов для мехколонн по строительству ВЛ и подстанций 35-75 кВ, разработанный институтом «Оргэнергострой», согласованный «Главтехстроем», «Главцентрэлектросетьстроем», «Главвостокэлектросетьстроем» и утвержденный Зам. Министра энергетики и электрификации СССР 27.07.87;
- проектные решения, принятые в отдельных частях проекта;
- сводная и локальные сметы проекта.