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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Общие данные

Раздел «Организация строительства» разработан в соответствии с

постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 (ред.2009) «О составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При разработке проекта организации строительства использованы

следующие директивные, нормативные документы и исходные данные:

- СП 48.13330/2011 Организация строительства;

- СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений;

- ВСН 33-82* Ведомственные строительные нормы по разработке проектов

организации строительства (Электроэнергетика) Минэнерго СССР;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

- СН 494-77 Нормы потребности в строительных машинах;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;

- Расчетные нормативы для составления проектов организации

строительства ЦНИИОМТП Госстроя СССР»;

- Методические примеры проектов организации строительства различных

промышленных объектов, разработанных ЦНИИОМТП Госстроя СССР;

- Табель временных зданий и сооружений для энергетического

строительства Минэнерго СССР;

- Технологические карты и схемы на производство отдельных видов работ;

- Справочник проектировщика по организации строительства и

производства строительно-монтажных работ;

- Табель машин и механизмов для мехколонн по строительству ВЛ и

подстанций 35-75 кВ, разработанный институтом «Оргэнергострой»,

согласованный «Главтехстроем», «Главцентрэлектросетьстроем»,

«Главвостокэлектросетьстроем» и утвержденный Зам. Министра энергетики и

электрификации СССР 27.07.87;

- проектные решения, принятые в отдельных частях проекта;

- сводная и локальные сметы проекта.
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